



#### TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Este documento tem como propósito definir oficialmente o início do projeto envolvendo as disciplinas de Sistema de Gestão Empresarial(IF980), Gestão de Processos de Negócios(IF978) e Planejamento e Gerenciamento de Projetos(IF979).

Nome do Projeto	Incrementações no Sistema de Gestão do Trabalho Remoto do	
	Instituto Federal de Pernambuco.	

### Justificativas do Projeto

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco atualmente possui 21.000 discentes em seus 16 campis e 17 polos de ensino a distância, da mesma forma o Instituto possui quase 2.400 servidores em exercício desempenhando as mais diversas funções dentro do IFPE. Inicialmente, o Instituto na pandemia teve que mudar sua forma de trabalho da modalidade presencial para remota, posteriormente a modalidade de trabalho remoto foi incorporada parcialmente na sua estrutura modificando as relações e culturas de trabalho como por exemplo, a contabilização da hora-trabalhada deixando de ser por ponto eletrônico para ser por atividades. Nos dias atuais, o teletrabalho no IFPE é estrutura pelos planos de trabalho que são montados pelo próprio colaborador que decide quais dias da semana ele irá trabalhar remotamente e quais atividades ele vai entregar, contudo, atualmente o teletrabalho não deve passar os 40% da carga horária semana, mas, podendo atingir os 100% a partir de 1 de janeiro de 2023, já a responsabilidade de atribuir as atividades disponíveis para serem escolhidas e posteriormente aprovar, gerenciar, monitorar os planos de trabalho fica ao cargo dos gestores imediatos de cada departamento apto ao trabalho remoto, que da mesma forma validam as entregas que o colaborador faz durante o trabalho remoto. O sistema atual de gerenciamento do trabalho remoto do IFPE carece de uma funcionalidade adequada que permita os gestores controlarem o fluxo de trabalho de cada colaborador, além da falta de indicadores que permitem os Gestores saberem qual foi o tempo em que o colaborador se dedicou a uma atividade, se ele a concluiu e a qualidade com qual ela foi entreque.

#### **Objetivos do Projeto**

- 1. Melhorar o processo de gerenciamento dos Planos de Trabalho;
  - Permitir que os gestores tenham um processo mais otimizado de gerenciamento das aprovações de cada plano de trabalho de cada colaborador que está apto ao teletrabalho.
- 2. Melhorar o processo de monitoramento das atividades dos colaboradores;
  - Otimizar o processo de análise e avaliação das atividades entregues, quaisquer modificações e pedidos de alteração no plano de trabalho, monitoramento do fluxo de trabalho dos colaboradores.
- 3. Fazer os colaboradores se adaptarem à nova cultura de trabalho e melhorarem seu desempenho no teletrabalho.
  - a. Garantir a preparação dos colaboradores a realidade do teletrabalho.

#### **Premissas**

- A realidade do trabalho remoto no IFPE é recente para os Colaboradores e Gestores e falta familiaridade com ela;
- 2. Já existe um sistema que faz o gerenciamento do trabalho remoto;
- 3. O trabalho remoto não deve passar dos 40% da carga horária semanal, mas a partir de 01/01/2023 será possível passar dos 100%;
- 4. É pretendido escalar a solução desenvolvida neste projeto para todos os campi do IFPE:
- 5. São desempenhadas atividades quantitativas como como por exemplo documentos administrativos e qualitativas como por exemplo atendimento ao suporte interno;
- 6. Há falta de indicadores adequados para mensurar qualidade de trabalho dos colaboradores e de suas entregas;
- 7. Há colaboradores(stakeholders) que trabalham diretamente com o sistema atual de gestão do teletrabalho que podem fornecer informações importantes pro projeto;
- 8. Cada integrante da equipe do projeto trabalhará nas atividades que forem escolhidas por ele:
- 9. Temos uma equipe de 5 pessoas para trabalhar neste projeto;
- 10. As atividades do projeto serão discutidas em equipe.

#### Restrições

- 1. O projeto deve ser concluído até o dia 27/04/2023, data limite para as últimas entregas;
- 2. Haverá entregas parciais(Status Report) periodicamente ao longo do projeto;

#### Riscos

- 1. Os servidores da instituição não se adaptarem a nova cultura de trabalho remoto;
- 2. Não ser possível garantir que as atividades do plano de trabalho estão sendo concluídas ou feitas com qualidade;
- Caso a o teletrabalho se mostre ineficaz ou que de alguma forma prejudique o desempenho na instituição, a Controladoria Geral da União pode determinar o cancelamento da modalidade de trabalho remoto.

### Benefícios e Resultados Esperados

- 1. Maior praticidade para os Gestores fazerem a gestão dos planos de trabalho montados pelos colaboradores:
- Os Gestores terão um maior conhecimento sobre o desempenho dos seus colaboradores e sobre suas situações profissionais e pessoais durante os períodos de teletrabalho;
- 3. Melhoria na comunicação entre Gestor e Colaborador;
- 4. Otimização do uso do tempo no planejamento dos planos;
- 5. Aceleração da tomada de decisões;
- 6. Uma maior transparência sobre o desempenho do trabalho remoto nos departamentos:
- 7. A continuidade da modalidade de teletrabalho na instituição;
- 8. Os colaboradores serem aptos a verificarem o seu próprio desempenho;

9. Melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores em geral do trabalho remoto.

## Escopo

## 1. Ferramenta de acompanhamento de atividades;

a. A plataforma Jira será usada para acompanhar as atividades que cada um dos 5 integrantes da equipe irá fazer durante o projeto.

## 2. Reuniões Semanais de alinhamento:

a. Encontros entres os integrantes para discutir o progresso do projeto e os próximos passos.

## 3. Reuniões de Validação com o Cliente.

a. Encontros da equipe com as partes interessadas para validar o progresso do projeto.

Autoridades e Responsabilidades			
Nome	Papel	Responsabilidades/expectativas	
Luiz Phillip Pereira Barbosa	Gerente de Projeto	Participar das tomadas de decisões e desempenhar as atividades do projeto junto com a equipe.	
Marco Antonio Eugênio Araújo	Chefe da Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias do IFPE, Patrocinador e Cliente do Projeto	Irá validar e interagir com a equipe do projeto sobre as necessidades, objetivos e resultados do projeto.	
Equipe do Projeto			
Luiz Phillip Pereira Barbosa	Gerente de Projeto	Gerenciar e coordenar o projeto junto com equipe.	
Alex Ramos da Silva	Analista de processo	Analisar e propor ideias para serem incrementadas ao projeto e seus processos.	
Franklin Amaral Nunes dos Santos Filho	Analista de processo	Analisar e propor ideias para serem incrementadas ao projeto e seus processos.	
Rodrigo Medeiros Florencio Leal	Analista de processo	Analisar e propor ideias para serem incrementadas ao projeto e seus processos.	
Luis Felipe Araujo Mota	Analista de processo	Analisar e propor ideias para serem incrementadas ao projeto e seus processos.	

Marcos do Projeto		
Data Limite	Marco	
22/12/2022	Kickoff do Projeto	
16/02/2023	1º Status Report	
23/03/2023	2º Status Report	
27/04/2023	Apresentação Final e Conclusão do Projeto	

# Termo elaborado por:

Alex Ramos da Silva, Franklin Amaral Nunes dos Santos Filho, Rodrigo Medeiros Florencio Leal, Luiz Phillip Pereira Barbosa e Luis Felipe Araujo Mota.